

## INFORME DE PROYECTOS 2021

A continuación se muestra el avance trimestral de los proyectos gestionados durante el año 2021 por el Hospital San Juan Bautista E.S.E.

### *Informe del primer trimestre de 2021:*

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	VALOR TOTAL
Construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista	En proceso de contratación de los estudios complementarios para presentarlos al Ministerio	\$ 40.000.000.000
“Fortalecimiento de la Red de Transporte Asistencial de los Hospitales Territoriales y Regionales de Influencia ZOMAC Centro Sur del Departamento del Tolima.”	Proyecto presentado con el Departamento para dotar de dos ambulancias medicalizadas el Hospital San Juan Bautista. Cod. BPIN2021021400003	\$ 600.000.000
“Adquisición de vehículo de apoyo asistencial para fortalecer la atención extramural de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima”.	Proyecto presentado al departamento del Tolima Secretaría de Salud y se encuentra en proceso de ajuste	\$ 171.800.000

### *Informe del segundo trimestre de 2021:*

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	VALOR TOTAL
Construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista	En proceso de contratación de los estudios complementarios para presentarlos al Ministerio	\$ 40.000.000.000
“Fortalecimiento de la Red de Transporte Asistencial de los Hospitales Territoriales y Regionales de Influencia ZOMAC Centro Sur del Departamento del Tolima.”	Proyecto presentado con el Departamento para dotar de dos ambulancias medicalizadas el Hospital San Juan Bautista. Cod. BPIN2021021400003	\$ 600.000.000
“Adquisición de vehículo de apoyo asistencial para fortalecer la atención extramural de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima”.	Proyecto presentado al departamento del Tolima secretaria de Salud y se encuentra en proceso de ajuste	\$ 171.800.000
“Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios para la Construcción del Nuevo Hospital de Chaparral, Tolima”	Proyecto presentado al Departamento para cofinanciar los estudios y diseños con Código BPIN. 20211731680026.	Gobernación \$421.659.004 Hospital San Juan Bautista \$29.516.130

**Informe del tercer trimestre de 2021:**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista	En proceso de contratación de los estudios complementarios para presentarlos al Ministerio	\$ 40.000.000.000
“Fortalecimiento de la Red de Transporte Asistencial de los Hospitales Territoriales y Regionales de Influencia ZOMAC Centro Sur del Departamento del Tolima.”	Proyecto presentado con el Departamento para dotar de dos ambulancias medicalizadas el Hospital San Juan Bautista. Cod. BPIN2021021400003	\$ 600.000.000
“Adquisición de vehículo de apoyo asistencial para fortalecer la atención extramural de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima”.	Proyecto presentado al departamento del Tolima secretaria de Salud y se encuentra en proceso de ajuste	\$ 171.800.000
“Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios para la Construcción del Nuevo Hospital de Chaparral, Tolima”	Proyecto presentado al Departamento para cofinanciar los estudios y diseños con Código BPIN. 20211731680026.	Gobernación \$421.659.004 Hospital San Juan Bautista \$29.516.130.

**Informe del cuarto trimestre de 2021:**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista	Estudios complementarios contratados para presentarlos al Ministerio.	\$ 40.000.000.000
“Fortalecimiento de la Red de Transporte Asistencial de los Hospitales Territoriales y Regionales de Influencia ZOMAC Centro Sur del Departamento del Tolima.”	Proyecto presentado con el Departamento para dotar de dos ambulancias medicalizadas el Hospital San Juan Bautista. Cod. BPIN2021021400003	\$ 600.000.000
“Adquisición de vehículo de apoyo asistencial para fortalecer la atención extramural de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima”.	Proyecto presentado al departamento del Tolima secretaria de Salud y se encuentra en proceso de ajuste	\$ 171.800.000
“Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios para la Construcción del Nuevo Hospital de Chaparral, Tolima”	Proyecto aprobado y con asignación de recursos por el Departamento para cofinanciar los estudios y diseños, con Código BPIN. 20211731680026. Proyecto prorrogado mediante acta modificatoria 001 del 22 de diciembre de 2021	Gobernación \$421.659.004 Hospital San Juan Bautista \$29.516.130.